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IZVJEŠTAJ 

o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih 

sredstava na području općine Gradačac u 2014. godini 
 

I – UVOD 

 

           Bosna i Hercegovina se i nakon 19 godina po završetku ratnih dejstava, još suočava sa 

problemom visoke zagadjenosti minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata. Slična situacija 

je i sa našom općinom. Uprkos uloženim naporima i izuzetno intenzivnom deminiranju na našoj 

općini upravo ova sredstva predstavljaju jednu od glavnih opasnosti po sigurnost gradjana i prepreku 

za održivi život na pojedinim područjima općine.  

 

          Protivminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini podrazumijeva aktivnosti kao što su: 

        - Humanitarno deminiranje  

        - Pomoć žrtvama mina 

        - Upozoravanje na mine 

        - Uništavanje mina i NUS-a 

          Humanitarno deminiranje, kao jedna od komponenti protivminskih akcija, podrazumijeva radnje 

kojima se uklanja opasnost od mina i NUS-a u BIH. Ovom aktivnošću je obuhvaćeno sistematsko i 

generalno izviđanje te izrada projektne dokumentacije koju sprovodi BHMAC, dok operacije 

tehničkog izviđanja, čišćenja površina i objekata kao i operacije podvodnog čišćenja i uklanjanja 

eksplozivnih sredstava zaostalih ratom, obavljaju akreditovane deminerske organizacije  

         U Bosni i Hercegovini trenutno djeluje više organizacija akreditovanih za protivminsko 

djelovanje i to: 

         -  Vladine organizacije (Oružane snage, Civilna zaštita Federacije, RS i Brčko-Distrikta); 

         -  Nevladine organizacije; 

         -  Komercijalne organizacije (lokalne i strane) i 

         -  Monitoring agencije.  

            Trenutno u BiH ima oko 2500 akreditovanih deminera. 

            Rezultati deminiranja na nivou BiH u periodu 1996-2014 

            Veličina sumnjive površine u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi 1.240 km2 u odnosu na 

4.200 km2, koliko je iznosila 1996. godine. Ova činjenica svjedoči o tome da je opšta opasnost 

značajno reducirana, ali i dalje predstoji još mnogo rada na daljoj redukciji i uklanjanju opasnosti od 

mina. Tokom 1996. godine, registriran je i najveći broj žrtava, skoro 50 mjesečno. U takvoj situaciji, 

protivminsko djelovanje je opravdano naznačeno kao uvjet za povratak izbjeglica i raseljenih lica, 

rekonstrukciju i razvoj prirodnih i ekonomskih kapaciteta zemlje. 

            Donošenjem Zakona o deminiranju 2002. godine uspostavljena je centralna struktura BHMAC 

na državnom nivou pri Ministarstvu civilnih poslova. U istoj godini donesena je i prva Strategija 

protivminskog djelovanja 2002 – 2009. godine, što je značajno unaprijedilo funkcionalnost strukture, 

ali i osiguralo kvalitet, ekonomičnost i efikasnost cjelokupnog procesa. 

           Prepoznata je potreba da se u narednom ciklusu od 10 godina (2009-2019) planira 

protivminsko djelovanje u skladu sa prioritetima i potrebama zemlje, kao i raspoloživim znanjima i 

tehnikama, što je sadržano u prijedlogu Strateškog plana za period 2009-2019 kojim je predvidjeno 

oslobadjanje od mina lokacija I i II kategorije te obilježavanje III kategorije miniranog zemljišta. 
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Upozoravanje na mine i opasnost od mina 

  

            Upozoravanje na mine je jedna od komponenti protivminskog djelovanja sa osnovnim ciljem 

da kroz edukaciju, informisanje putem medija ili direktnim kontaktom sa rizičnim ciljnim grupama 

podigne svijest o opasnosti od mina, smanji mogućnost novih nesreća i ukaže na dugoročnost 

opasnosti od mina i eksplozivna sredstva zaostala iz rata (ESZR). Dugoročno smanjenje rizika od 

mina može se efikasno i provjereno postići samo stalnim provođenjem akcija upozoravanja na mine i 

ESZR. Upozoravanje na mine/ESZR obuhvata javno informiranje, edukaciju stanovništva i 

povezivanje sa ugroženom zajednicom. 

  

 

 U periodu od 1992. pa do danas, a prema informacionom sistemu BHMAC-a, koji objedinjuje 

podatke o žrtvama mina, žrtava kasetne municije i žrtavama ESZR-a, u Bosni i Hercegovini su 

stradale ukupno 8.295 osobe. U periodu od 1992. godine pa do kraja 1996. godine evidentirano je 

stradanje 6.317 osoba , dok je u poslijeratnom periodu od 1996.godine do danas stradalo 1.709 osoba, 

od čega je 597 osoba smrtno stradalo, 759 osoba je povrijeđeno, dok za 352 nastradale osobe nije 

poznat ishod stradanja.  

 U 2014.godini u BiH je registrovano  8 minskih incidenata pri čemu je ukupno stradalo 

13 osoba, od čega su smrtno stradale 3 osobe dok je 10 osoba povrijeđeno. 2014.godine stradalo 

je 6 maloljetnih osoba a uzrok njihovog stradanja je igra sa pronađenim ESZR-a i/ili 

sakupljanje sekundarnih sirovina. 

            Najčešći razlozi stradavanja odraslih su nepoštivanje minskih oznaka i ulazak u sumnjiva 

područja znog ekonomskih razloga tipa sječa šume, berba šumskih plodova, sakupljanje sekundarnih 

sirovina. 

 Od 1996 godine do danas prilikom obavljanja poslova deminiranja stradalo je ukupno 115 

deminera, od čega i 2 zaposlenika Centra za uklanjanje mina u BiH. Od ovog broja 32 deminera je 

lakše povrijeđeno, 37 su zadobili teže povrede dok je 46 deminera smrtno stradalo.  

            Pomoć žrtvama mina 

            Pomoć žrtvama mina predstavlja sveobuhvatan proces koji uključuje medicinsku, psihološku, 

društvenu i ekonomsku komponentu u cilju potpune socio ekonomske reintegracije žrtava mina u 

društvu. 

Normativna regulativa u oblasti deminiranja i prikupljanja i uništavanja NUS-a 

 

            Iako je aktivnost deminiranja i prikupljanja NUS-a vrlo kompleksna,  normativno regulisanje 

ovih oblasti je prilično kasnilo. Tako je 2002.g. donesen Zakon o deminiranju u Bosni i Hercegovini 

("Službeni glasnik BiH", broj 5/02) kojim je uspostavljena centralna struktura BHMAC-a na 

državnom nivou pri Ministarstvu civilnih poslova.  

           Naredne 2003.g. donesen je i Zakon o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih 

nesreća („Službene novine FBiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) kojim je  propisano je da je da je zaštita 

od neeksplodiranih ubojitih sredstava jedna od 15 mjera zaštite i spašavanja. 
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II - MINSKA SITUACIJA NA OPĆINI GRADAČAC I OSTVARENI REZULTATI    

DEMINIRANJA NA PODRUČJU OPĆINE U PERIODU OD 1997-2014.G. 

 

   Zbog intenzivnih ratnih dejstava i dužine linije odbrane od cca 75 km 1992.g., do 45 km 

1995.g. preko 75% općine bilo je pod direktnim uticajem mina i NUS-a . 

   Prema prvim procjenama 1996.g. očekivana rizična površina (sumnjiva površina) od mina 

iznosila je oko 35,5 km2.  

   Prema Elaboratu sistematskog izvidjanja Federalnog MAC-a radjenog 2001.g. procjena 

rizične površine na našoj općini prikazana je u slijedećoj tabeli: 

 

Rizične površine i površine bez vidljivog rizika na području Općine Gradačac 2001.g. 
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 Kroz razne vidove protivminskih akcija i značajnim aktivnostima Općine i drugih struktura 

navedena rizična površina je značajno redukovana pa procjenu rizične površine na području naše 

općine sa 31.12.2014.g. možemo vidjeti u slijedećoj tabeli: 

                                                                                                                                      

Rizične površine i površine bez vidljivog rizika na području Općine Gradačac 2014.g. 
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 Izvor podataka: Centar za uklanjanje mina u BiH – baza podataka BHMAC 

 

Prema podacima Službe civilne zaštite koji se temelje isključivo na izdatim certfikatima o 

deminiranoj površini koji su dostavljani od strane BHMAC-a nakon okončanog deminiranja i 

primljenih radova, od početka izvođenja humanitarnog deminiranja koordinira poslove deminiranja na 

našoj općini, deminirana površina terena na našoj općini iznosi 5.388.235,71 m2.  

 

Koliko je intenzivno deminiranje bilo na području naše općine u periodu 1997. - 2014.g., sa 

ciljem smanjenja rizičnih površina, možemo vidjeti kroz uporedne podatke o deminiranju na općinama 

TK na slijedećem grafikonu:    
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Banovići; 982.689,48 Čelić; 388.723,46

Doboj I; 62.492,99

Gračanica; 1.204.547,14

Gradačac; 5.388.235,71Kalesija 1.888.204,28

Kladanj; 72.407,00

Lukavac; 2.825.289,18

Sapna; 497.422,31

Srebrenik; 495,00

Teočak; 411.004,00
Tuzla; 613.706,17 Živinice; 97.544,82

 
 

Grafikon broj 1.-  Pregled deminiranih površina po općinama na području TK 
   Ukupno: 1997.- 2014.godina – 14.431.906,15 m

2 
 

U narednoj tabeli prikazani su rezultati deminiranja na našoj općini u periodu 1997-2014.g. po godinama: 
 

 

 

R/B 

GODINA 

IZVOĐENJA 

RADOVA 

UKUPNO 

DEMINIRANO 

DEMINIRANA POVRŠINA PREMA    

METODAMA DEMINIRANJA 

   ČIŠĆENJE TEHN. IZVIDJANJE 

1 1997. 30.000 30.000 0 

2 1998. 69.275 69.275 0 

3 1999. 41.648 41.648 0 

4 2000. 295.809 295.809 0 

5 2001. 160.799 160.799 0 

6 2002. 142.032 102.891 39.141 

7 2003. 179.335 179.335 0 

8 2004. 248.074 162.943 85.131 

9 2005. 439.750 195.101 244.649 

10 2006. 194.415,56 73.361,56 121.054 

11 2007. 388.632 0 388.632 

12 2008. 97.562,56 0 97.562,56 

13 2009. 317.711,56 28.892 288.819,56 

14 2010. 529.661,2 127.267,2 402.394 

15 2011. 641.644 106.420 535.224 

16 2012. 672.530 92.779 579.751 

17 2013. 544.048,83 21.176,66 522.872,17 

18 2014. 395.308 18.773 376.535 

SVEGA: 5.388.235,71 1.706.470,42 3.681.765,29 

 

 Ovdje treba istaći da je, od ukupno deminirane površine općine, 67% odn. 3.611.220,22 m2 

deminirano od strane Deminerskog bataljona Oružanih snaga BiH. 
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III - DEMINIRANJE U 2014. GODINI NA OPĆINI GRADAČAC 

Deminiranje u 2014.godini na prostoru naše općine možemo podijeliti u dva segmenta i to: 

a) Deminiranje prostora općine putem standardnih metoda deminiranja tehničkim izvidjanjem 

i čišćenjem, i 

b) Pilot projekat  „IPA 2011-Land Release“ na MSP Avramovina. 

 

a) Deminiranje prostora općine putem standardnih metoda deminiranja tehničkim izvidjanjem 

i čišćenjem 

              Polazna osnova za realizaciju zadataka iz oblasti deminiranja bila je Lista prioriteta deminiranja  

na području općine Gradačac za 2014. godinu, koju je sačinila Kantonalna uprava civilne zaštite na  

osnovu općinskih planova za deminiranje sa utvrđenim prioritetima i uz tijesnu saradnju sa  

Regionalnim uredom BHMAC-a u Tuzli. Saglasnost na ovu Listu dala je Vlada Tuzlanskog kantona.  

             Tokom deminerske sezone 2014.g. na području naše općine deminirana su 3 projekta (dva 

projekta tehničkog izviđanja i 1 projekat čišćenja). 

             U slijedećoj tabeli je dat pregled realizovanih projekata deminiranja u 2014.g. na području 

naše općine: 

R/b 
Lokacija - naziv 

projekta 
Općina 

 

PM 

akcija 

Izvođač 
Počet. 

radova 

Završ. 

radova 

Ukupno 

završeno 

(m2) 

1.   Porebrice - 6 Gradačac T I OSBiH 18.07.2013. 31.03.2014. 251.490 

2.   Porebrice - 4  Gradačac Čišćenje OS BiH 13.11.2014. 27.06.2014. 18.773 

3. 

LZ Turić – 

 Duge njive A 
Gradačac 

    T I OS BiH 15.09.2014. 27.11.2014. 125.045 

 U k u p n o : 395.308 

                         

Kada je u pitanju ostvareni rezultat deminiranja, a ako se uzmu u obzir i vremenski uslovi odn. 

prirodne nesreće koje su zadesile našu općinu u tri navrata možemo zaključiti da je  2014. godina bila 

prilično uspješna sa aspekta humanitarnog deminiranja na području naše općine.  

Posebno treba istaći da je prema svim raspoloživim podacima LZ Porebrice zaključno sa 

2014.godinom kompletno deminirana.  

 Na slijedećem grafikonu je dat ostvareni rezultat deminiranja po općinama u toku 2014. godine.  

 
Grafikon broj 2- Pregled deminiranih površine po općinama TK u 2014. godini, izvor KUCZ Tuzla 

                                             (Ukupno deminirano u 2014.g.: 1.566.481,60 m
2
) 
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a)   Pilot projekat  „IPA 2011-Land Release“ na MSP Avramovina.  

 Sredinom tekuće 2014. godine na području BiH je započela realizacija aktivnosti u sklopu 

implementacije IPA 2011 "Land Release" projekta, koji su finansijski podržani od strane Delegacije 

Evropske unije u Bosni i Hercegovini. 

 Dva takva pilot projekta su realizirana na području TK i to u općinama Gradačac i Teočak. 

Posebno je potrebno istaći da je na području MSP (minski sumnjivog područja) 

Avramovina radjen kroz ovaj projekat tretirana sumnjiva površina od cca 1.180.000 m2 odn. 

1,18 km2  koja nije prikazana u gore navedenim podacima o deminiranom području općine u 

2014.g. obzirom da još nije dobiven  odgovarajući certifikat. 

            Na terenu su završene aktivnosti ciljane istrage na 18 mikrolokacija. Ciljanom istragom se 

tretiraju svi indikatori miniranosti ( minski zapisnici, minske nesreće, informacije od lokalnog 

stanovništva i dr.). Aktivnosti na realizaciji ovog projekta su provodili deminerska organizacija 

„DEMIRA“ Orašje sa timovima BHMAC-a RU Tuzla.    

     

Implementacija pilot projekta „IPA 2011-Land Release“ na MSP Avramovina u općini 

Gradačac 

U toku 2014. godine na prostoru lokalne zajednice Avramovina su provedene aktivnosti netehničkog 

izviđanja i ciljane istrage u sklopu implementacije 4 pilot projekta na cijelom prostoru BiH, pod 

nazivom „IPA 2011-Land Release“ (oslobađanje zemljišta), koji se finansira od strane delegacije EU u 

BiH. Cilj projekta je da se iznađu nove metode i novi pristup rada u deminiranju i ubrza proces 

oslobađanja i vraćanja sumnjivih i rizičnih površina krajnjim korisnicima. Na osnovu rezultata rada bi 

trebale da se donesu nove procedure i izvrši standardizacija cijelog procesa. 

 

Proces se praktično sastoji iz četiri faze: 

-I faza-Analitička i grafička obrada podataka: U ovoj fazi se vrši obrada svih raspoloživih podataka o 

sumnjivim i rizičnim površinama na određenom prostoru ( podaci o zapisnicima MEP-a, 

informacijama od bivših pripadnika vojski, lokalnog stanovništva i povratnika, lokalne zajednice, 

dosadašnjim poduzetim PMA, nesrećama i i minoincidentima, kao i svim drugiim informacijama iz 

dostupnih baza podataka).Sve informacije se obrađuju na analitičkim i grafičkim podlogama. 

Za l/z Avramovina ovaj proces su provodili timovi BH MAC-a RU Tuzla u periodu od oktobra 2013. 

god. do februara 2014. godine. 

 

-II faza-Netehničko izviđanje: U ovoj fazi se na terenu vrši provjera svih raspoloživih podataka o 

sumnjivim i rizičnim površinama i prikupljanje novih informacija, vrši identifikacija indikatora 

miniranosti i određuju površine za ciljanu istrage. Nakon završenih aktivnosti na terenu vrši se izrada 

Operativnih planova i Izvještaja o NTI.  

Za l/z Avramovina ovaj proces su u saradnji sa OSCZ Gradačac provodili timovi BH MAC-a RU 

Tuzla u periodu od februara 2014. god. do maja 2014. godine.  

 

-III faza-Ciljana istraga ili ciljano tehničko izviđanje:  U ovoj fazi se tehničkim metodama kroz proces 

čišćenja i izradom istražnih staza vrši tretiranje svih indikatora miniranosti. Oko svih indikatora 

miniranosti se vrši čišćenje prostora sa sigurnosnim pojasom od minimalno 10 m. od svakog 

pronađenog sredstva prema Standadu za uklanjanje mina u BiH. Pored toga oko svake ovako tretirane 

površine vrši se i čišćenje istražnim stazama šireg sigurnosnog pojasa, da bi se otklonile dodatne 

sumnje.  U toku rada se i dalje prikupljaju dodatne informacije i potvrđuju postojeće informacije o 

miniranosti. 

 

U l/z Avramovina ovaj proces je u periodu od 11.06. do 22.07. 2014. godine uspješno provela 

deminerska organizacija NGO Demira (finansirana od stranedelegacije EU u BiH), uz stalni nadzor i 

operativno usmjeravanjetimova BH MAC-a RU Tuzla. Na ukupno 18 planiranih lokacija za ciljanu 

istragu, ukupno je očišćena površina od 19.975,00 m2 i očišćena površina kroz istražne staze od 

30.090,00 m2. Sva pronađena MES su u dva navrata uništena na licu mjesta. 
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Na dijelu lokacije, koje nije bilo moguće uraditi na ovaj način,  pripremljena su 4 projekta deminiranja 

koji će se tretirati na dosadašnji način i to: 

-ID 9430, Avramovina-Gajevi, čišćenje P = 56.827,54 m2  

-ID 9432, Avramovina-Gajevi 2, čišćenje P = 17.347,96m2  

-ID 9433Avramovina-Gajevi 3, tehničko izviđanje P = 44.416,82 m2 

-ID 9434Avramovina-Gajevi 4, čišćenje P = 13.744,41m2 

 

            Za sve projekte su obezbijeđena sredstva za deminiranje od strane ITF – USA donacija, i 

trenutno je u proceduri odabir izvođača radova. Planirano je da se projekti implementiraju na 

terenu do kraja maja 2015. godine.  

 

-IV faza-Završno dokumentiranje i izrada izvještaja i vraćanje zemljišta: U ovoj fazi se vrši izrada 

završne dokumentacije, izvještaja, uvjerenja i certifikata i zvanično vraćanje zemljišta krajnjim 

korisnicima. 

             Za l/z Avramovina ovaj proces je planiran da se uradi nakon svih završenih aktivnosti, 

po planu do kraja juna 2015. godine. Sa svim provedenim aktivnostima planirano je vraćanje 

ukupno 1.310.000 m2 površine krajnjim korisnicima, odnosno da se kompletan prostor l/z 

oslobodi od rizika mina. 
 

                         IV – OBILJEŽAVANJE SUMNJIVIH POVRŠINA 

 

 Pored trajnog i polutrajnog obilježavanja sumnjivih površina u sklopu projekata koji su bili 

predmet izvođenja deminerskih radova, tokom 2014. godine nije bilo realizacije projekata koji su za 

cilj imali postavljanje trajnih znakova i upozoravajućih bilborda obzirom da je u periodu 2009-2011.g. 

izvršeno postavljanje istih na 13 lokacija ( Ledenice Donje, Novalići, Rajska, Jasenica, Zelinja Srednja, 

Međiđa Gornja, Avramovina i Porebrice ). Kao i ranijih godina, svakodnevno se vrši  hitno 

obilježavanje rizičnih površina koje  izvode predstavnici RU BHMAC-a.  

          
             V – PRIKUPLJANJE I UNIŠTAVANJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA 

 

   Realizacija zadataka na uklanjanju NUS-a obavljana je na osnovu prijava građana Službi  

civilne zaštite Općine Gradačac i  PU Gradačac.          

          Tokom 2014. godine pripadnici Službe CZ i „A” tima FUCZ, kao jedine organizirane snage 

osposobljene i opremljene za izvođenje poslova preuzimanja, prevoženja, privremenog skladištenja i 

uništavanja NUS-a, odradili su 89 zadatka i neutralisali su 1747 komada NUS-a i 1,4 kg eksploziva. U 

slijedećoj tabeli dat je pregled prikupljenih i uništenih količina MES-a i NUS-a  u periodu 1996.-

2014.g: 

P R E G L E D                                                                                                                               

prikupljenih i uništenih MES-a i NUS-a u periodu 1996-2014.g.  po godinama                                                                                                                                    
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1 1996. 2788 4500 573 329 284 498 253 22 711 164 12 80 500 

2 1997. 578 236 4 50 29 30 84 11 77 34 3 197 43,6 

3 1998. 121 367 1 46 9 6 5 1 35 21 0 2 0 

4 1999. 425 6060 40 314 1 46 64 15 50 7 0 0 0 

5 2000. 76 183 5 109 8 20 10 4 48 26 2 84 9 

6 2001. 49 153 2 22 14 4 7 0 41 16 1 0 0 
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7 2002. 78 443 4 29 19 11 47 7 30 19 1 0 0 

8 2003. 56 2548 1 39 18 5 28 1 45 5 1 1 0 

9 2004. 46 0 1 7 9 4 6 5 15 7 0 0 0 

10 2005. 28 0 0 2 10 8 1 5 10 6 1 0 0 

11 2006. 59 12 2 13 19 13 4 2 15 8 0 0 0 

12 2007. 76 304 8 36 6 9 5 4 16 9 0 8 0,6 

13 2008. 121 1250 5 88 16 12 9 0 26 25 1 28 0,5 

14 2009. 103 1077 6 65 8 6 5 3 35 5 0 13 0 

15 2010. 93 1090 10 78 12 7 1 8 24 6 1 4 1,8 

16 2011. 83 1919 9 72 11 5 1 7 56 5 0 2 0,6 

17 2012. 62 622 25 36 6 1 2 5 14 5 0 0 0,2 

18 2013. 62 672 2 45 5 4 8 1 9 11 1 108 17,1 

19 2014. 89 1620 8 52 14 6 10 1 18 8 1 9 1,4 

UKUPNO: 4993 23056 706 1432 498 695 550 102 1275 387 25 536 574,8 

   

          Ovdje moramo istaći problem skladištenja MES-a i NUS-a koji trenutno odlažemo u 

podrumskim prostorijama PU Gradačac, koje ne ispunjavaju potrebne propisane uslove. Takodje 

značajan problem predstavlja i neadekvatna lokacija za uništavanje prikupljenih minskoeksplozivnih 

sredstava.  

  
VI – STRADANJE OSOBA OD MINA, MINSKOEKSPLOZIVNIH SREDSTAVA I NUS-A  

 

 Prema zvaničnim podacima BHMAC-a, u periodu od 1996. do kraja 2014. godine, u BiH je od 

mina stradalo 1.687 stanovnika.  

 Prema podacima Službe civilne zaštite na području naše općine stradale su ukupno 53 osobe 

od kojih 20 smrtno a 33  teže ili lakše ranjeno.   

U 2014.g. nije registrovan nijedan minoincident odn. stradanje od mina na našoj općini. 

 

U narednoj tabeli dat je pregled stradanja od mina i NUS-a na našoj općini u periodu 1996.-

2014.g.: 

PREGLED 

poginulih i ranjenih od mina i NUS-a u periodu od 

1996. - 2014. godine 

     

R/B 
GODINA 

STRADANJA 
POGINULI RANJENI 

1 1996. 9 16 

2 1997. 7 1 

3 1998. 1 4 

4 1999. 0 4 

5 2000. 0 0 

6 2001. 0 0 

7 2002. 1 1 

8 2003. 1 0 

9 2004. 0 1 

10 2005. 0 0 

11 2006. 0 0 

12 2007. 0 2 
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13 2008. 0 1 

14 2009. 0 1 

15 2010. 0 0 

16 2011. 1 2 

17 2012. 0 0 

18 2013. 0 0 

19 2014. 0 0 

U K U P N O : 20 

 

33 

 

 

                    Kao što se može vidjeti iz tabele, u periodu 1996-1999.g. registrovan je najveći broj stradanja 

od mina i NUS-a (blizu 80%). U narednim godinama, zahvaljujući provedenim protivminskim akcijama 

(deminiranje, upozoravanje na mine i dr.), drastično je smanjeno stradanje od MES-a i NUS-a na našoj 

općini, a u posljednje 3 godine nije registrovano nijedno stradanje od ovih sredstava. 

 

VII   ZAKLJUČCI I PRIJEDLOG MJERA 

 

                          Sumirajući rezultate deminiranja u  2014. godini možemo ovu godinu ocijeniti kao jednu od 

uspješnijih od početka izvođenja operacija humanitarnog deminiranja od 1997.godine. 

                         Općina Gradačac je u poslijeratnom periodu bila jedna od najugroženijih kako na TK tako i u 

FBiH,  po veličini rizične površine i broju stradalih od mina i NUS-a u tom periodu. Zahvaljujući 

izuzetno intenzivnom deminiranju odn. reduciranju rizične površine, kroz odredjene vidove 

protivminskih aktivnosti, naša općina se više ne nalazi u vrhu općina po veličini sumnjive površine u 

TK.                

                         Iako su postignuti značajni rezultati moramo uzeti u obzir i činjenicu da, ako uzmemo prosjek 

deminiranja u proteklih 19. godina na našoj općini ( cca 300.000 m2 ) i trenutnu rizičnu površinu po 

podacima BHMAC-a  (5.777.172 m2), poslove deminiranja mogli bismo okončati u narednih 20-tak 

godina, što je objektivno izuzetno dug vremenski period.                           

                         Značajan pomak, u smislu bržeg rješavanja deminiranja, donosi primjena novih tehnika 

deminiranja – kao što je tehnika “oslobadjanja zemljišta” koju smo obradili u ovom izvještaju, a koja 

         Može doprinijeti značajnom skraćivanju već navedenih rokova deminiranja.  

                         Trenutno na tržištu poslovi deminiranja se kreću oko 1 €/m2 za deminiranje tehnikom 

tehničkog izviđanja odnosno 2 €/m2 za deminiranje čišćenjem, što znači da bi za deminiranje 5.777.172 

m2 rizične površine na našoj općini, sa prosječnom cijenom deminiranja od 1,5 €/m2, bilo potrebno oko 

17 miliona konvertibilnih maraka. 

 

 Da bi se ubrzao proces deminiranja i kvalitetno riješila problematika prikupljanja MES-a i 

NUS-a na području naše općine predlažemo slijedeće mjere: 

1.  Izvršiti detaljnu analizu postojećih podataka o veličini i kategorizaciji sumnjivih površina na    

našoj općini koji se vode pri BH MAC-u. 

2. Planirati i osigurati potrebna finansijska sredstva za realizaciju planiranih poslova deminiranja, 

a naročito sufinansiranog deminiranja, iz Budžeta općine i angažovati se na obezbjedjenju 

donatorskih i drugih izvora finansiranja, naročito putem partnerskih gradova iz Evrope.   

3. Anketirati potencijalne donatore i sagledati mogućnost osnivanja Fondacije za deminiranje 

Općine Gradačac, u okviru koje bi se prikupljala donatorska sredstva od fizičkih i pravnih lica i 

iz drugih izvora koja bi bila korištena za finansiranje poslova deminiranja na području Općine. 

4. Sagledati mogućnosti za obezbjedjenje adekvatnog prostora za odlaganje minsko eksplozivnih 

sredstava kao i poligona za uništavanje MES-a i NUS-a. 

   

 

                                                                                                    Služba civilne zaštite  

                                                                                                        Općine Gradačac 


